

2DI CARROZZERIA]
erire

Verbale di Riunione — 2DI Carrozzeria

[LOGO AVIBE AGENCY]
da inserire

Cliente: 2DI Carrozzeria S.R.L.

Fornitore: Avibe Agency

Luogo: 2DI Carrozzeria, Genova (da confermare)

Data: 5 agosto 2026

Oggetto: Sviluppo del sito web e del sistema gestionale (CRM) per 2DI Carrozzeria


Partecipanti e Responsabili di Progetto

Lato	Nome	Ruolo e Responsabilità
Avibe Agency (Fornitore)	Alessia	Coordinamento progetto; Front-end sito e CRM; SEO/AEO/GEO
Avibe Agency (Fornitore)	Dmitri (Dima)	Back-end sito e CRM
2DI Carrozzeria (Cliente)	Ivan	Titolare / Project Owner lato cliente
2DI Carrozzeria (Cliente)	Manuela	Presente in riunione — ruolo da confermare dal cliente
2DI Carrozzeria (Cliente)	Christina	Presente in riunione — ruolo da confermare dal cliente

Nota: Il cliente deve confermare quale membro del team (Ivan, Manuela, Christina) è responsabile di quali aree operative del progetto.


Preventivo commerciale: non è stato ancora inviato. Sarà inviato oggi, alla conferma del presente verbale. Le condizioni economiche non sono riportate in questo documento.





Verbale di Sintesi della Riunione


		Commento del Cliente (note originali)	Nota Tecnica / Decisione	Confermato dal Cliente	Commento aggiuntivo
1	Azioni da intraprendere	Mettere per iscritto e condividere tutti i punti chiave della riunione; allineare Ivan, la direzione e il personale delle filiali sui requisiti fotografici obbligatori; decidere se continuare con Infocar/Wincar prima dell'integrazione CRM; caricare manualmente i fogli dati esistenti prima di qualsiasi collegamento API; inviare esempi del formato di sistema preferito per revisione e analisi dei gap.	Punti tutti confermati come attivi; il presente verbale costituisce la condivisione richiesta al punto 1.	■	
2	Panoramica CRM / Sistema Gestionale	Il sistema deve compilare automaticamente i dati nei moduli (oggi si perde circa mezza giornata in attività manuali); l'azienda opera su più filiali, ordini oggi centralizzati; serve un sistema cloud con accessi differenziati per filiale; tutta la documentazione esistente va digitalizzata.	Confermato sistema cloud. Gli 'accessi differenziati per filiale' sono formalizzati in un modello a ruoli (vedi riga 3).	■	
3	Ruoli e permessi	(Non esplicitato nella riunione originale — dettaglio raccolto successivamente con Dima)	Ruoli previsti: Titolare/Superadmin (Ivan — tutte le filiali, statistiche, gestione utenti); Manager/responsabile filiale; Mastro/operaio (può essere assegnato a più filiali, permessi non legati a una sola sede); Cliente (accesso proprio dossier dal terzo mese).	■	
4	Checklist e documenti	Servono tre checklist: accettazione ordine, lavorazione in officina, chiusura pratica; necessaria anche per personale esperto per evitare lacune; le checklist di Infocar possono essere riusate come base; servono alert dei lavori collegati agli stati pratica; deve essere possibile aggiungere ulteriori elementi amministrativi e allegati alla pratica.	Confermate due liste documentali specifiche: una per la perizia (valutazione danno), una per il sinistro (apertura pratica assicurativa). Prevista lettura automatica dei documenti (OCR) per pre-compilare i campi da foto di documenti; il responsabile verifica e conferma.	■	
5	Documentazione fotografica	Foto obbligatorie a tre momenti: arrivo, lavorazione, completamento; requisito non rispettato in modo coerente; resistenza del personale all'uso del telefono personale, proposto dispositivo condiviso; la filiale di Sturla è già conforme, le altre da allineare.	Le foto saranno caricabili dal mastro via smartphone direttamente nella pratica assegnata, collegate automaticamente alla fase corretta, senza passaggi manuali aggiuntivi dell'ufficio.	■	
6	Stati della pratica e dei documenti	(Non esplicitato nella riunione originale)	Il sistema traccia lo stato dei documenti (caricati/mancanti/verificati) separatamente ma collegato allo stato generale della pratica (accettazione → verifica → lavorazione → controllo → consegna), con storico di chi ha modificato cosa e quando.	■	
7	Calendario e scadenze	Serve un calendario nel CRM per scadenze di revisioni/esami, invio documenti e stati pratica; il sistema deve mostrare automaticamente la pratica rilevante all'apertura della scheda; servono avvisi/pop-up per veicolo pronto o auto di cortesia non disponibile; desiderabile invio messaggi/notifiche dal gestionale.	Calendario tipo agenda (simile a Google Calendar) con mastri e disponibilità; il responsabile assegna giorno/orario; il mastro può richiedere più tempo, soggetto a conferma; previsti anche i box/postazioni come risorsa pianificabile.	■	



mastro/operaio

		Commento del Cliente (note originali)	Nota Tecnica / Decisione	Confermato dal Cliente	Commento aggiuntivo
		(Non esplicitato nella riunione originale — raccolto successivamente)	Ogni mastro registra le ore lavorate ogni sera; riepilogo mensile esportabile (PDF/Excel); serve a collegare il costo del personale al margine reale per pratica. Da confermare con Ivan se i costi degli specialisti esterni a partita IVA (battilama, lamierista) rientrano nello stesso foglio ore.	■	
9	Gestione auto di cortesia	Fornite ai clienti durante la riparazione, in particolare per pratiche assicurative; il sistema deve tracciarne la disponibilità collegata alla data di riparazione, con pop-up al rientro o quando non disponibile; parco attuale: due auto in sede principale più una unità; tariffe di riferimento: 25€/giorno standard, 50€/giorno sotto i 5 giorni, tetto 500€/mese dal 15° giorno; checklist danni (schema fronte/retro, carburante, danni preesistenti) va inclusa nella consegna; proposto un oggetto database per ciascuna auto con lista danni persistente.	Confermata distinzione operativa: alcune auto di cortesia sono gratuite (casi assicurativi), altre a pagamento (lavori privati) — logica aggiuntiva rispetto alla sola tariffa giornaliera già indicata dal cliente.	■	
10	Notifiche automatiche	Desiderabile inviare messaggi/notifiche dal gestionale (vedi riga 7).	Notifiche configurabili dal titolare (attivazione, testo); notifiche interne al personale nel sistema; email al cliente quando decise dal responsabile. Trigger previsti: cambio di stato pratica/documento, documenti mancanti che bloccano l'inizio lavori, veicolo pronto, auto di cortesia non disponibile.	■	
11	Portale self-service del cliente	(Non esplicitato nella riunione originale)	Dal terzo mese di sviluppo, ogni cliente avrà un accesso personale per seguire lo stato della propria pratica/veicolo, riducendo le richieste telefoniche di aggiornamento.	■	
12	Sito web e visibilità online	(Non esplicitato nella riunione originale)	PUNTO IMPORTANTE: il sito sarà costruito, formattato e correttamente indicizzabile fin dal lancio secondo le buone pratiche SEO, AEO e GEO. La gestione continuativa SEO/AEO/GEO e la pubblicazione di contenuti/blog NON sono incluse in questa fase e restano un servizio separato da valutare successivamente.	■	
13	Infrastruttura e sicurezza	(Non esplicitato nella riunione originale)	Server dedicato, certificato di sicurezza SSL, protezione anti-spam sui moduli, backup automatici giornalieri. Al termine del progetto, l'intera infrastruttura (server, caselle email e modelli, calendario, modelli di notifica, template documenti di lavoro come preventivi e checklist) passa in proprietà a 2DI Carrozzeria.	■	
14	Sistemi esistenti: Infocar e Wincar	Uso attuale di Infocar (preventivazione ricambi, gestione ordini) e Wincar; Wincar non aggiornabile per problema hardware, di fatto inattivo; talvolta prezzi migliori ma aggiornamento lento con rischio di variazione prezzi prima dell'ordine; necessaria decisione su mantenimento/dismissione/integrazione prima dello sviluppo; integrazione iniziale manuale prima di connessione API.	Decisione ancora aperta — da confermare con Ivan prima dell'avvio della fase di integrazione dati.	■	
15	Tipologie di veicolo e moduli	L'officina gestisce auto e motocicli ('motorini'); campi dati simili ma moduli leggermente diversi per tipo veicolo.	Da standardizzare la struttura dei moduli tra tipologie per garantire coerenza nel sistema.	■	






sti,
redditività e
personale

		Commento del Cliente (note originali)	Nota Tecnica / Decisione	Confermato dal Cliente	Commento aggiuntivo
		Il preventivo è spesso più alto del costo effettivo di riparazione; serve tenere sotto controllo il guadagno; valutare se monitorare il personale su ore, disponibilità, efficienza; controllo richiesto su preparatore e verniciatore; battilama e lamierista spesso specialisti a partita IVA (da confermare con Ivan se imputare il costo fattura su di loro); monitorare costi/efficienza di personale e sedi; la fattura di chiusura va collegata alla pratica.	Il foglio ore (riga 8) fornisce il dato mancante per collegare costo personale e margine reale per pratica.	■	
17	Note aggiuntive del cliente	Per controllare i costi dei lavori; costi dei ricambi in casi particolari (in caso di 'nero').	Nota riportata come raccolta durante la riunione; da chiarire con il cliente il contesto operativo esatto e come deve essere gestita nel sistema (es. tracciabilità separata, se applicabile).	■	
18	Trasferimento dati esistenti	(Non esplicitato nella riunione originale)	2DI Carrozzeria fornirà quanto prima tutta la documentazione operativa esistente (modelli di report, moduli e checklist attualmente in uso dal team e dai collaboratori), caricandola nella cartella Google Drive dedicata predisposta da Avibe Agency (Alessia, Dima).	■	
19	Esclusioni (cosa non è incluso in questa fase)	(Non esplicitato nella riunione originale)	Creazione logo e fotografia professionale filiali; contabilità/gestione finanziaria (salvo accordo separato); app installabile (funziona via browser anche da smartphone); testi/contenuti dei servizi (fornisce il cliente; traduzione IT a cura di Avibe); notifiche SMS al lancio (inizialmente solo email e notifiche interne); gestione continuativa SEO/AEO/GEO e blog (vedi riga 12).	■	
20	Prossimi passi	(Non esplicitato nella riunione originale)	Confermare piano di sviluppo e data di avvio; definire insieme liste documenti definitive, domini sito/email, regole auto di cortesia; il cliente fornisce contenuti, accessi e documentazione esistente (riga 18) per avviare la prima fase.	■	





[illegible]



16	«АВИА» АВИА, АВИА АВИА А АВИА	«АВИА» АВИА АВИА; АВИА АВИА; АВИА АВИА АВИА; АВИА АВИА, АВИА АВИА АВИА АВИА, АВИА, АВИА, АВИА; АВИА АВИА АВИА АВИА АВИА; АВИА АВИА АВИА АВИА АВИА-АВИА (АВИА АВИА АВИА АВИА АВИА, АВИА АВИА АВИА АВИА АВИА); АВИА АВИА АВИА/ АВИА АВИА АВИА АВИА АВИА АВИА; АВИА АВИА АВИА АВИА АВИА АВИА АВИА.	АВИА АВИА (АВИА 8) АВИА АВИА АВИА АВИА АВИА АВИА АВИА АВИА АВИА АВИА АВИА.	■	
17	АВИА АВИА АВИА	АВИА АВИА АВИА; АВИА АВИА АВИА АВИА (АВИА «АВИА» АВИА).	АВИА АВИА АВИА АВИА АВИА; АВИА АВИА АВИА АВИА АВИА АВИА АВИА АВИА, АВИА АВИА АВИА (АВИА, АВИА АВИА, АВИА АВИА).	■	
18	АВИА АВИА АВИА	(АВИА АВИА АВИА АВИА)	2DI Carrozzeria АВИА АВИА АВИА АВИА АВИА АВИА (АВИА АВИА, АВИА АВИА АВИА, АВИА АВИА АВИА АВИА АВИА), АВИА АВИА АВИА АВИА Google Drive, АВИА Avibe Agency (АВИА, АВИА).	■	
19	АВИА (АВИА АВИА АВИА АВИА)	(АВИА АВИА АВИА АВИА)	АВИА АВИА АВИА АВИА АВИА; АВИА/ АВИА АВИА (АВИА АВИА АВИА); АВИА АВИА (АВИА АВИА АВИА, АВИА АВИА); АВИА/ АВИА АВИА (АВИА АВИА; АВИА АВИА АВИА — АВИА Avibe); SMS-АВИА АВИА (АВИА АВИА email АВИА АВИА); АВИА АВИА SEO/AEO/GEO АВИА (АВИА АВИА 12).	■	
20	АВИА АВИА	(АВИА АВИА АВИА АВИА)	АВИА АВИА АВИА АВИА АВИА; АВИА АВИА АВИА АВИА АВИА, АВИА АВИА, АВИА АВИА; АВИА АВИА АВИА, АВИА АВИА АВИА АВИА (АВИА 18) АВИА АВИА.	■	

